



**Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2023 № 4436

**Об изменении существенных условий муниципального контракта
от 15.12.2022 № 0848600006822000869 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения
г.о. Воскресенск»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд", постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение муниципального казенного учреждения городского округа Воскресенск Московской области «Управление капитального строительства» от 18.08.2023 № 1/106-01-120Исх-170 и согласование Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 14.08.2023 № 12Исх-8325 о необходимости изменения существенных условий муниципального контракта в связи с возникшими независящими от сторон контракта обстоятельствами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать муниципальному казенному учреждению городского округа Воскресенск Московской области «Управление капитального строительства» внесение изменений в существенные условия муниципального контракта от 15.12.2022 № 0848600006822000869 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. о. Воскресенск», заключенного с ООО «СК АВРОРА», в части выплаты аванса в размере 50% от цены муниципального контракта в пределах доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

1.1. Пункт 2.10 раздела 2 «Цена контракта» муниципального контракта от 15.12.2022 № 0848600006822000869 изложить в следующей редакции:

«2.10. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 50% Цены Контракта, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, что составляет 17 171 353 (семнадцать

миллионов сто семьдесят одна тысяча триста пятьдесят три) рубля 76 копеек, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта.

Окончательный расчет после выплаты авансовых платежей, причитающийся Подрядчику за фактически выполненные работы, производится за вычетом сумм выплаченного аванса».

Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не допускается».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Московской области Илюшина О.В.

Глава городского округа Воскресенск



А.В. Малкин