

УТВЕРЖДЕНА
 Распоряжением Главного управления
 территориальной политики
 Московской области
 от 30.10.2020 № 18

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение медицинского оборудования в медицинский кабинет для Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Отклонение, руб. | Причины отклонения | | | | | |
|--|--|----------|---------|---|-----------|----------|--|------------------|--------------------|----------|---------|----------|----------|---------------------------------------|
| | ДС1 | ДС2 | ДС3 | всего | ДС1 | ДС2 | | | | ДС3 | | | | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5 = 6 + 7 + 8 | 6 | 7 | 8 | 9 = 10 + 11 + 12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 | | |
| 350000,00 | 332500,00 | 14000,00 | 3500,00 | 350000,00 | 332500,00 | 14000,00 | 3500,00 | 338797,40 | 321857,87 | 13439,53 | 3500,00 | 11202,60 | 11202,60 | Экономия по результатам татам закупки |

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____
своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 27.10.2020;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 28.11.2020 г.

5. К отчету прилагаются на 14 листах: фотографии товара и его приемки инициатором проекта.

Инициатор:

Мазуров А.Б.


(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В.

(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.

Дата «17» сентября 2020 г.