

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение светодиодного экрана для ДК с. Косяково МУ «ВКМЦК и Т «Истоки»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
2800000,00	2276400,00	467 600,00	56 000,00	1160992,00	637 392,00	467 600,00	56 000,00	784 000,00	637 392,00	130 928,00	15 680,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 27.07.2026 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 29.09.2026 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах фотографии приобретенного экрана.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Белобородов Р.А.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Малкин А.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)



Дата 10.10.2016 г.

Е.Е. Ефремов

Директор
МУ "ВКМЧК и Г "Центры"



М.К. Гусев





Дом
Культуры



ДОМА
КУЛЬТУРЫ
ПОДМОСКОВЬЯ

села КОСЯКОВО

dk.mosreg.ru

