ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования __городской округ Воскресенск_____

Наименование проекта Приобретение LED-экрана для СП Дома культуры с. Ашитково МУ «Культурно-досуговый центр»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
4364000,00	3543570,00	728 790,00	91 640,00	1688604,65	868 174,65	728 790,00	91 640,00	1069180,00	868 174,65	178 553,55	22 451,80	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект ____реализован своевременно_____
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
_____-_____

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - ___03.08.2026___ г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - _23.09.2026___ г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах фотографии приобретенного экрана.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Якимова О.В. _____ _____

(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Малкин А.В. _____ _____

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дата «07» 10. 2016 г.

Зам. нач. управления культуры Ешу Н.Л. Ешуева Ефремова О.М.

Дом культуры
АШИТКОВО