АКТ
Об итогах плановой выездной проверки деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» по выполнению условий концессионного соглашения от 22.10.2021 № 1 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах округа Воскресенск
г. Воскресенск,
Московская область                                                                      «09» декабря 2025 года
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 14 концессионного соглашения от 22.10.2021 № 1 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Воскресенск Московской области», заключенного между муниципальным образованием городской округ Воскресенск Московской области, от имени которого выступает Администрация городского округа Воскресенск Московской области (далее – концедент) и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (ООО «Газпром теплоэнерго МО») (далее – концессионер), уполномоченными лицами по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в соответствии с постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 24.02.2025 № 413 (далее – Порядок), с 22.10.2025 по 12.11.2025 проведена выездная проверка деятельности концессионера по реализации мероприятий инвестиционных программ за 2025 год.
Проверка осуществлялась следующими уполномоченными лицами:
- заместителем Главы городского округа Воскресенск Бутором Александром Олеговичем;
- Первым заместителем Главы городского округа Воскресенск Гарибяном Самвелом Петросовичем;
- начальником управления жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск Кулиной Яной Юрьевной;
- начальником отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск Монастыревой Юлией Михайловной;
- начальником управления земельных отношений Администрации городского округа Воскресенск Манжосовой Юлией Сергеевной;
- начальником управления муниципальной собственности, жилищной политики и рекламы Администрации городского округа Воскресенск Ворфоломеевой Юлии Владимировны;
- представителем ООО «Газпром теплоэнерго МО» Юлдашевым Романом Борисовичем.
В 2025 году запланировано финансирование 26 мероприятий инвестиционной программы на сумму 1 189 882,92 тыс. руб. (без НДС), в том числе:
                       - за счет заемных средств 1 006 354,71 тыс. руб.;
                       - за счет собственных средств (прибыли) – 183 528,21 тыс. руб., 
кроме того, 17 объектов, переходящих с 2024 г.
В 2025 году 17 объектов должны быть введены в эксплуатацию в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. Выездной проверкой установлено по данным мероприятиям:

	Вводные объекты 2025

	Мероприятия, находящиеся с высокой степенью готовности

	1
	3.1.7
	Реконструкция тепловых сетей от котельной  №1, 2 Новлянского квартала
	Монтаж трубопроводов осуществлен. Выполняется обратная засыпка грунта, монтаж камер.

	2
	2.1.3
	Строительство котельной д. Щербово
	БМК поставлено. 
Устройство фундамента выполнено.
Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей. 

	3
	2.1.29
	Строительство ТГУ д. Леоново
	БМК поставлено. 
Устройство фундамента выполнено.
Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей.

	4
	2.1.30
	Строительство ТГУ д. Губино (школа)
	БМК поставлено. 
Устройство фундамента выполнено.
Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей.

	5
	2.1.34
	Строительство ТГУ п. Федино
	БМК поставлено. 
Устройство фундамента выполнено.
Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей

	6
	2.1.45
	Строительство БМК по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д.133
	Фундамент подготовлен.
Монтаж внутриплощадковых сетей.


	7
	3.1.5
	Реконструкция тепловых сетей от котельной  №1 Новлянского квартала
	Сеть смонтирована. Выполняется заделка стыков.

	8
	3.1.22.9
	Модернизация тепловых сетей котельной с. Ашитково, ул. Почтовая, д.17
	Сеть смонтирована, выполнена обратная засыпка, ведутся работы по благоустройству.

	Мероприятия, находящиеся на этапе создания

	9
	3.1.22.6.2
	Модернизация тепловой сети  котельной №1 г. Белоозерский, ул. Коммунальная д.6 (2 этап)
	Произведен монтаж байпаса. 
Выполняется: подготовка траншеи, установка лотков, укладка трубопровода, сварные работы.
Затраты в оборотно-сальдовой 46.01 не отражены.

	10
	3.1.22.8.2
	Модернизация тепловых сетей котельной №3 мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская д.№33:
	Произведен монтаж байпаса. 
Выполняется: подготовка траншеи.
Затраты в оборотно-сальдовой 46.01 не отражены

	11
	3.1.22.10
	Модернизация тепловых сетей котельной №2 г. Белоозерский, ул. Пионерская стр.24
	Произведен монтаж байпаса. 
Выполняется: подготовка траншеи.
Затраты в оборотно-сальдовой 46.01 не отражены.

	12
	3.1.22.11
	Модернизация тепловой сети от ТЭЦ ВМУ по г.о. Воскресенск ул. Советская д 6
Согласована замена мероприятия:

Модернизация тепловых сетей котельной ул. Мичурина
	Работы не ведутся. Письмо от 07.05.2025 № 1.1.21/106-01 Исх-4280




Выполнено: монтаж байпаса.
Ведутся земляные работы.
Затраты в оборотно-сальдовой 46.01 не отражены

	13
	2.1.46
	Строительство БМК по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское,
 ул. Новая, д.8
	Выполнен фундамент под БМК.
Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей

	14
	2.1.15
	Строительство котельной п. Федино
	Выполнен фундамент под БМК.
Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей

	15
	2.1.32
	Строительство БМК (г.о. Воскресенск, г. Белозерский)
	Работы не ведутся

	16
	2.1.1
	Строительство котельной с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской
	Выполнен фундамент под БМК.
Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей

	17
	3.2.38
	Модернизация (техническое перевооружение) котельной (Новлянский квартал)
	Работы не ведутся.



Работы ведутся по 15 мероприятиям из 17.

Прочие объекты, отображенные в оборотно-сальдовой ведомости 46.01:

	№ п/п
	№
	Наименование
	Текущий статус выполнения работ

	Вводные объекты 2024 года на которых производились затраты

	Мероприятия, с высокой степенью готовности

	1
	2.1.10
	Строительство котельной п. Виноградово
	Устройство фундамента под БМК и дымовую трубу.
БМК поставлена.
Выполнен монтаж инженерных сетей.
Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены

	2
	3.1.22.4
	Модернизация тепловой сети от котельной №3 г.о. Воскресенск, мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д.33 (1этап)
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена.
Приемо-сдаточные документы концеденту  не представлены.

	3
	2.1.12
	Строительство котельной Золотово (школа)
	Устройство фундамента под БМК и дымовую трубу. 
Установлена БМК, установлены дымовые трубы.
Выполнен монтаж инженерных сетей.
Приемо-сдаточные документы концеденту  не представлены.

	4
	2.1.35
	Строительство БМК (г.о. Воскресенск, д. Степанщино д.51, стр 1)
	Устройство фундамента под БМК и дымовую трубу. 
Установлена БМК, установлены дымовые трубы.
Выполнен монтаж инженерных сетей.
Приемо-сдаточным документы на проверке у  концедента.

	5
	2.1.37
	Строительство БМК (г.о Воскресенск, мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская 33)
	БМК установлена на территории действующей котельной.
Выполнено:
- устройство фундамента под дымовые трубы и БМК
- монтаж дымовых труб и модулей БМК
- поставлено и установлено оборудование.
- выполнен монтаж инженерных сетей.
Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены.

	6
	2.1.38
	Строительство БМК 3 квартала (г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.12) 
	Выполнено устройство фундамента. 
БМК установлено, оборудование подключено.
Выполнен вынос кабелей из пятна застройки.
Приемо-сдаточным документы на проверке у  концедента.

	7
	2.1.39
	Строительство БМК 4 квартала 
(г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 32) 
	Выполнено устройство фундамента. Монтаж каркаса БМК, монтаж внутриплощадочных сетей. 
Приемо-сдаточным документы на проверке у  концедента.

	8
	3.2.37
	Реконструкция котельной «Школьная»
(г.о. Воскресенск, р.п. Фосфоритный, ул. Школьная 2Б) 
	Выполнены несущие опорные и ограждающие контракции здания БМК. Монтаж БМК и дымовых труб.
Монтаж тепломеханического оборудования (котлы, горелки, теплообменники, насосы и т.д.). 
Монтажные/сварочные работы внутренних инженерных систем БМК. Установлен забор.
Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены.

	9
	3.1.22.1
	Модернизация сетей отопления от котельной, (г.о. Воскресенск д. Маришкино)
	Прокладка трубопровода произведена в надземном исполнении. Переврезка произведена.
Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам.

	10
	3.1.22.2
	Модернизация сетей отопления котельной №1 ул. Рабочая
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена.
Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам.

	11
	3.1.22.3
	Модернизация сетей отопления от котельной ул. Мичурина (г. Воскресенск, мкр. Цемгигант
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена.
Приемо-сдаточным документы концеденту не представлены.

	12
	3.1.22.4
	Модернизация сетей отопления от котельной №1 (г. Воскресенск, ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский)
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена.
Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам.

	13
	3.1.22.5

	Модернизация тепловой сети от котельной №3 г.о. Воскресенск, мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д.33
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении.
Приемо-сдаточным документы на проверке у концендентам.

	14
	2.1.11
	Строительство котельной Золотово (фабрика)
	Подготовлен фундамент под БМК и дымовую трубу.
Выполнена поставка БМК 25.12.2024
Выполнен монтаж инженерных сетей.
Приемка и пломбировка узлов учета газа.
Установлена БМК, установлены дымовые трубы.
Выполнен монтаж БМК
Выполняется монтаж оборудования.
Приемо-сдаточные документы конценденту не представлены.

	15
	2.1.21
	Строительство тепловой сети по ул. Весенняя/Ольховая г. Воскресенск для переподключения потребителей котельной №3
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена теплосети 2Д 89, 125 м.
Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам.

	16
	3.1.2
	Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная»
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена.
Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены.

	17
	3.1.4
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 микр. Лопатинский.
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении.
Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены.

	18
	3.1.6
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Рабочая
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена.
Работы по благоустройству не выполнены

	19
	3.1.10
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Московская
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении.
Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены.

	20
	3.1.13
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 ул. Фурманова

	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении.
Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены

	21
	3.1.15
	Реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «Фетр»
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении.
Работы по благоустройству не выполнены

	22
	3.1.22.6.1
	Модернизация тепловой сети от котельной №1 г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д.6 (этап 1)
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении.
Приемо-сдаточные документы не представлены

	23
	3.1.22.8.1
	Модернизация тепловой сети от котельной №3 г.о. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская ул., 33 (1 этап)
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена.
Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены.

	24
	3.1.22.12
	Модернизация тепловой сети котельной №1 ул. Рабочая, д.137
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении.
Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены.

	25
	3.1.24
	Реконструкция тепловых сетей от котельной IV квартала
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена.
Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам

	26
	3.1.25
	Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 (г. Воскресенск, Комсомольская ул., д. 33, мкр. Лопатинский)
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении.  Переврезка произведена.
Приемо-сдаточные документы не представлены.

	27
	3.1.26
	Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичурина, (г. Воскресенск, мкр. Цемгигант)
	Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении.
Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам.

	28
	3.2.40
	Модернизация (техническое перевооружение БМК (г.о. Воскресенск, с. Фаустово) 
	Проводятся ПНР в автоматическом режиме, с отпуском теплоносителя потребителям.
Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам.

	Мероприятия, находящиеся на этапе создания

	29
	2.1.36
	Строительство котельной д. Ратмирово на электрокотлах
	Работы не ведутся.
Согласно утвержденной схемы ТС от 23.10.2025, исполнение мероприятия запланировано на 2025-2026 г.г.

	30
	3.1.14
	Реконструкция тепловых сетей от котельной Больничного квартала
	В соответствии с утвержденной схемой ТС от 23.10.2025, срок исполнения мероприятия 2025 г.
Выполнена поставка трубопроводов.
Выполняется: укладка трубопроводов, сварные работы, монтаж плит перекрытий с гидроизоляцией и обратной засыпкой.

	
	
	
	

	Мероприятия, отображенные в оборотно-сальдовой ведомости 46.01 со сроком сдачи после 2025 г.

	1
	2.1.33
	Строительство БМК мкр. Лопатинский в районе ЦТП-10
	В соответствии с утвержденной инвестпрограммой, срок реализации мероприятия 2026-2028. В соответствии с утвержденной схемой ТС 2025-2026.
Выполнен: фундамент под БМК и дымовую трубу.
Выполняется монтаж БМК, внутриплощадковых сетей.

	2
	2.1.44
	Строительство БМК в зоне теплоснабжения котельной Рабочая, 137 у потребителя по адресу: Рождественская, 46
	В соответствии с утвержденной инвестпрограммой, срок реализации мероприятия 2026-2028.. В соответствии с утвержденной схемой ТС 2027-2028.
Работы не ведутся.

	3
	2.1.25
	Строительство котельной в районе ТК-41
(котельная Советская)
	В соответствии с утвержденной инвестпрограммой, срок реализации мероприятия 2027-2028.. В соответствии с утвержденной схемой ТС 2027-2028
Работы не ведутся.

	4
	2.1.5
	Строительство котельной с. Конобеево в районе ул. Новые дома
	В соответствии с утвержденной инвестпрограммой, срок реализации мероприятия 2026-2028.. В соответствии с утвержденной схемой ТС 2026-2028.
Работы не ведутся.

	5
	2.1.6
	Строительство котельной с. Конобеево в районе школы № 99
	В соответствии с утвержденной инвестпрограммой, срок реализации мероприятия 2026-2028.. В соответствии с утвержденной схемой ТС 2027-2028.
Работы не ведутся.


Проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу и получившая положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», представлена только по 9 объектам 21.08.2025 г.:
- Модернизация тепловых сетей котельной ул. Мичурина;
- Модернизация тепловых сетей котельной с. Ашитково, ул. Почтовая, д.17;
- Модернизация тепловой сети котельной №1 г. Белоозерский, ул. Коммунальная д.6 (2 этап);
- Модернизация тепловых сетей котельной №2 г. Белоозерский, ул. Пионерская стр.24;
- Модернизация тепловых сетей от котельной №3 мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д. 33 (2 этап);
- Реконструкция тепловых сетей от котельной Больничного квартала, г. Воскресенск;
- Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 Новлянского квартала, г. Воскресенск;
- Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1, 2 Новлянского квартала, г. Воскресенск;
- Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 Новлянского квартала, г. Воскресенск.
В рамках проведенной проверки установлено нарушение исполнения концессионного соглашения в рамках исполнения пунктов соглашения со стороны концессионера:
По 5.9.1. После разработки Проектной документации, документации по определению сметной стоимости строительства Концессионер обязан направить копии Проектной документации, документации по определению сметной стоимости строительства Концеденту для проверки и согласования.
В соответствие с п. 5.8 Соглашения и п.10 дополнительного соглашения №2 к Соглашению, Концессионер обязан за свой счет разработать проектно-сметную документацию и пройти проверку в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» - далее ГАУ МО «МОГЭ».
В соответствие с п. 5.8.5 Концессионер направляет копии заключения Экспертизы в отношении Проектной документации, документации по определению сметной стоимости строительства, а также копию Проектной документации, документации по определению сметной стоимости строительства Концеденту в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения положительного заключения Экспертизы в отношении Проектной документации, документации по определению сметной стоимости строительства.

В соответствие с п. 14.2. концедент 10.10.2025 направил уведомление о сроках проведения плановой проверки с 22.10.2025. Документы концессионером в адрес концедента были предоставлены 29.10.2025 г. 
В связи с предоставлением не полным комплектом документов 13.11.2025 было направлено претензионное письмо. В ответ на данное письмо 13.11.2025 не был получен полный комплект документов. 20.11.2025 получено повторно письмо с ссылкой на документы, на основании которого была проведена проверка.
В соответствии с предоставленными документами ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», за 9 месяцев 2025 года в бухгалтерском учете отражены затраты по реализации 49 мероприятиям инвестиционной программы на сумму 613 542,84 тыс. руб. (без НДС).
По 30 объектам строительно-монтажные работы не выполнялись, произведены затраты только на оплату процентов в размере 66 143,646 тыс. руб. (без НДС), на содержание службы заказчика-застройщика на сумму 4 971,503 тыс. руб. (без НДС).

Проверкой выявлено несоответствие предоставленных документов с оборотно-сальдовой ведомостью 46.01., а именно по объектам:

П. 5. «Модернизация сетей отопления от котельной №3 мкр. Лопатинский»
 В оборотно-сальдовой ведомости отражены затраты:
- на строительно-монтажные работы на сумму 4 066 071,17 руб. без НДС. Подтверждающие документы не представлены.  
- на проектно-сметную документацию на сумму 193 110,00 руб. без НДС. Подтверждающие документы не представлены. 
Данные затраты к учету не принимаются.

П. 6. «Модернизация сетей отопления котельной №1 ул. Рабочая»
Произведена корректировка строительно-монтажных работ (уменьшение) на сумму 6 690 500,09 руб. без НДС и сумма затрат на давальческие материалы (уменьшение) на 381 000,71 руб.  без НДС. 
Корректировочные акты на данные затраты не представлены.

П. 8 «Модернизация тепловой сети от котельной ул. Рабочая, 137» 
В оборотно-сальдовой ведомости учтены затраты на строительно-монтажные работы в размере 16 310 848,90 руб. без НДС и прочие затраты в размере 1 072 820,94 руб. без НДС (утилизация строительного мусора).
Представлены документы только на сумму 10 693 169,75 руб. без НДС, в т. ч. прочие затраты: на 1 072 820,94 руб. без НДС. (Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 17.06.2025 с отчетным периодом с 10.12.2024 по 17.06.2025 на сумму 10 693 169,75 руб. и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 17.06.2025: КС-2 № 5 на 1 225 609,85 руб., КС-2 № 6 на 1 957 537,51 руб., КС-2 № 7 на 6 437 201,45 руб., КС-2 № 8 1 072 820,94 руб.). 
Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 8 от 17.06.2025 на сумму 1 072 820,94 руб. – утилизация строительного мусора к расчету не принимается, т.к. нет подтверждающих документов на данные затраты, а именно талонов на утилизацию строительного мусора на свалке.
На основании вышеизложенного, к учету могут быть приняты затраты на строительно-монтажные работы на сумму 9 620 348,81 руб. без НДС.

П. 9. «Модернизация тепловой сети от котельной №1 г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д.6».
В оборотно-сальдовой ведомости по статье «Материалы для осуществления СМР (давальческие)» произведена корректировка (уменьшение) на сумму 3 010 134,96 руб. без НДС. – не предоставлены корректирующие акты (акт выполненных работ), в котором были учтены данные материалы и произведена корректировка.
Кроме того, учитываются дополнительно давальческие материалы на сумму 4 783 088,11 руб. без НДС, по представленным документам давальческие материалы составляют 5 388 599,05 руб. без НДС (КС-2 № 15 от 01.07.2025 давальческие материалы на сумму 2 183 598,28 руб. и КС-2 № 16 от 01.07.2025 давальческие материалы на сумму 3 205 000,77 руб.).
В оборотно-сальдовой ведомости учтены затраты на строительно-монтажные работы на сумму 5 679 949,05 руб. без НДС. По представленной справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 5 от 01.07.2025 с отчетным периодом с 10.12.2024 по 17.06.2025 строительно-монтажные работы составляют 6 635 671,20 руб. без НДС, которая включает в себя акты выполненных работ по форме КС-2 от 01.07.2025 (КС-2 № 15 на сумму 2 764 682,42 руб., КС-2 № 16 на сумму 3 662 821,35 руб., КС-2 № 17 на сумму 886 616,04 руб., КС-2 № 18 на сумму 782 738,12 руб., КС-2 № 19 на сумму 3 565 809,65 руб., КС-2 № 20 на сумм 361 902,67 руб.).
В оборотно-сальдовой ведомости учтены прочие капитальные затраты в размере 955 722,15 руб. без НДС. Эти затраты в КС-3 и КС-2 не учтены за данный отчетный период.  
В оборотно-сальдовой ведомости затраты на строительно-монтажные работы, прочие затраты и давальческие материалы составляют 11 418 759,31 руб. без НДС (5 679 949,05 руб. (СМР) + 955 722,15 руб. (прочие) +4 783 088,11 руб. (давальческие)). 
По представленным документам затраты составляют 12 024 270,25 руб. без НДС, в т. ч.  строительно-монтажные работы -  6 635 671,20 руб. без НДС и давальческие материалы - 5 388 599,05 руб. без НДС.
На основании представленных документов невозможно понять какие затраты брать к учету. Происходит разночтение представленных документов и учета затрат по оборотно-сальдовой ведомости.

П. 10 «Реконструкция котельной «Школьная»
 В оборотно-сальдовой ведомости отражены затраты на строительно-монтажные работы на сумму 2 866 194,98 руб. (без НДС). 
Для проверки представлены документы:
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 09.01.2025 с отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 2 866 194,98 руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме      КС-2 в количестве 7 штук от 09.01.2025 с отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2025 (КС-2 № 1 от 09.01.2025 на 216 120,39 руб.; КС-2 № 2 от 09.01.2025 на 46 697,16 руб.; КС-2 № 3 от 09.01.2025 на 395 025,03 руб.; КС-2 № 4 от 09.01.2025 на 1 213 757,10 руб.; КС-2 № 5 от 09.01.2025 на 166 512,04 руб.; КС-2 № 6 от 09.01.2025 на 743 328,32 руб.; КС-2 № 7 от 09.01.2025 на 84 754,94 руб. в т. ч. оборудование 1 862,24 руб.);
- корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 17.03.2025 с тем же отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2024  на сумму 2 866 194,98 руб. и корректировочные акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в количестве 3 штук от 17.03.2025 (КС-2 № 1 на сумму 2 765 937,09 руб.; КС-2 № 2 на сумму 32 021,19 руб. в т. ч. оборудование – 1862,24 руб.; КС-2 №3 на 68 236,70 руб.), но составленным совсем на другие виды работ и по другим локальным сметным расчетам, т. е. работы, учтенные в корректировочных актах КС-2, полностью не совпадают с работами, учтенными до корректировки;
Затраты на сумму 126 140 295,89 руб. без НДС в оборотно-сальдовой ведомости не учтены, а именно:
- строительно-монтажные работы с учетом стоимости оборудования на сумму 85 217 582,56 руб. без НДС (справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 01.10.2025 с отчетным периодом с 01.01.2025 по 01.10.2025, акты о приемке выполненных работ от 01.10.2025 в количестве 11 шт. ( КС-2 № 4 на сумму 1 007 965,69 руб.; КС-2 № 5 на сумму 80 124 589,21 руб.; КС-2 № 6 на сумму 157 179,17 руб.; КС-2 № 7 на сумму 1 488 719,04 руб.; КС-2 № 8 на сумму 379 872,48 руб.; КС-2 № 9 на сумму 669 858,31 руб.; КС-2 № 10 на сумму 89 120,93 руб.; КС-2 № 11 на сумму 1 024 232,65 руб.; КС-2  № 12 на сумму 71 344,85 руб.; КС-2 № 13 на сумму 48 521,62 руб.; КС-2 № 14 на сумму 156 178,61 руб.);
- давальческие материалы на сумму 40 922 713,33 руб., учтенные в акте выполненных работ КС-2 № 5 от 01.10.2025. 

П. 12. Реконструкция котельной №3 мкр. Лопатинский.
Данное мероприятие исключено (№ 2-ИП ТС). Взамен утверждено мероприятие «Строительство БМК мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д. 33».
В оборотно-сальдовой ведомости по мероприятию «Реконструкция котельной № 3 мкр. Лопатинский» учтены затраты на сумму 14 719 101,60 руб. без НДС, в т. ч. оборудование, переданное в монтаж, на сумму 11 033 829,43 руб. без НДС. Никаких подтверждающих документов на данное оборудование и какое именно это оборудование не представлено. Акт выполненных работ, включающий данное оборудование, отсутствует.
Произведена корректировка (уменьшение) на стоимость строительно-монтажных работ в размере 6 970 016,46 руб. без НДС. Корректировочные акты отсутствуют.

П. 13 «Строительство БМК (д. Степанщино)»
В оборотно-сальдовой ведомости учтены затраты на строительно-монтажные работы на сумму 1 680 928,06 руб.
Для проверки представлены документы:
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 09.01.2025 с отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 1 680 928,06 руб. без НДС и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в количестве 6 шт. от 09.01.2025 с отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2025 (КС-2 № 1 на сумму 148 889,60 руб. в т. ч. оборудование -24 378,81; КС-2 №2 на сумму 185 595,46 руб.; КС-2 № 3 на сумму 158 047,78 руб.; КС-2 № 4 на сумму 559 317,10 руб.; КС-2 № 5 на сумму 94 773,25 руб.; КС-2 № 6 на сумму 534 304,87 руб.);
- корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 17.03.2025 с тем же отчетным периодом 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 2 866 194,98 руб. без НДС и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 корректировочные в количестве 2 штук от 17.03.2025 (КС-2 № 1 на сумму 1 611 792,09 руб.; КС-2 № 2 на сумму 69 135,97 руб., в т. ч. оборудование  24 378,81 руб.), но составленным совсем на другие виды работ и по другим локальным сметным расчетам, т. е. работы, учтенные в корректировочных КС-2, полностью не совпадают с работами, учтенными до корректировки;
Затраты на сумму 40 438 903,59 руб. без НДС в оборотно-сальдовой ведомости не учтены (КС-3 № 2 от 01.10.2025 с отчетный период с 10.01.2025 по 01.10.2025,   КС-2 № 3 на 946 654,55 руб., КС-2 № 4 на 37 217 922,30 руб., в т. ч. оборудование – 36 878 116,67 руб., КС-2 № 5 на 139 520,21 руб. в т. ч. оборудование – 24 438,71 руб., КС-2 № 6 на 588 466,93 руб. в т. ч. оборудование – 487 721,76 руб., КС-2 № 7 на 36 150,39 руб., КС-2 № 8 на 134 714,69 руб., КС-2 №9 на 311 726,04 руб., КС-2 №10 на 77 130,98 руб., КС-2 № 11 на 455 185,41 руб., КС-2 № 12 на 267 477,49 руб., в т. ч. оборудование – 1 862,24 руб., КС-2 № 13 на 207 241,08 руб., КС-2 № 14 на 56 713,52 руб. от 01.10.2025).

П. 15 «Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная»
В оборотно-сальдовой ведомости учтены затраты на оборудование, переданное в монтаж, на сумму 3 009,93 руб. Подтверждающих документов на данное оборудование и какое именно это оборудование не представлено. Акт выполненных работ, включающий данное оборудование, отсутствует.
Произведена корректировка (уменьшение) на стоимость строительно-монтажных работ в размере 288 497,57 руб. без НДС. Корректировочные акты отсутствуют.
Представленные на проверку документы на сумму 385 731,32 руб. без НДС не учтены в оборотно-сальдовой ведомости, а именно:         
- строительно-монтажные работы на сумму 110 618,18 руб. без НДС (КС-3 № 2 от 10.07.2025 с отчетным периодом с 10.12.2024 по 10.07.2025, КС-2 № 5 на сумму 4 938,62 руб., КС -2 № 6 на 29 342,27 руб., КС-2 № 7 на 76 337,29 руб.)
- давальческие материалы на сумму 275 113,14 руб. без НДС (КС-2 № 6 от 10.07.2025).

П.16. «Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичурина», «Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 микр. Лопатинский». 
Не представлены подтверждающие документы по проектно-сметной документации на сумму   161 822,73 руб. без НДС.

П. 20. «Реконструкция тепловых сетей от котельной IVквартала».
При проверке за 1 квартал 2025 года в оборотно-сальдовой ведомости были учтены затраты в размере 10 369 368,27 руб. без НДС, в т. ч.: 
- строительно-монтажные работы в сумме 7 079 824,27 руб. без НДС (КС-3 № 1 от 01.09.2025; 
- давальческие материалы в сумме 3 289 544,00 руб. без НДС (КС-2 № 4 от 09.01.2025.
Представлена справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 09.01.2025 с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025 на сумму 
7 079 824,27 руб., включающая в себя акты о приемке выполненных работ в количестве 5 шт. от 09.01.2025 (КС-2 № 1 на сумму 10 173,82 руб. КС-2 № 2 на сумму 181 639,30 руб., КС-2 № 3 на сумму 4 127 372,74 руб., КС-2 № 4 на сумму 238 129,29 руб., КС-2 № 5 на 2 522 509,12 руб.), подтверждающие данные затраты.
17.03.2025 была произведена корректировка выполненных работ и в оборотно- сальдовой ведомости соответственно произведена корректировка данных затрат. Сумма затрат составила 7 491 037,76 руб. без НДС, в т. ч.:
- строительно-монтажные работы – 4 201 493,76 руб. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (корректировочная) по форме КС-3 № 1 от 17.03.2025 с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025 на сумму 4 201 493,76 руб., включающая в себя акты приемки выполненных работ в количестве 4 шт.  по форме КС-2 от 17.03.2025 (КС-2 № 1 на сумму 10 173,82 руб., КС-2 № 2 на сумму 104 861,96 руб., КС-2 № 3 на сумму 1 486 562,82 руб., КС-2 № 4 на сумму 2 599 895,15 руб.), подтверждающие данные затраты. 
Исключен акт о приемке выполненных работ по благоустройству и восстановлению асфальто-бетонного покрытия на сумму 2 522 509,12 руб.;
- давальческие материалы на сумму 3 289 544,00 руб. (КС-2 № 4 от 17.03.2025)

П. 21.  «Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 мкр. Лопатинский».
При проверке за 1 квартал 2025 года в оборотно-сальдовой ведомости были учтены затраты на строительно-монтажные работы в сумме 5 524 211,14 руб. без НДС. 
Предоставлена справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 17.02.2025 с отчетным периодом с 02.10.2024 по 17.02.2025 на сумму 5 524 211,14 руб., включающая в себя акты приемки выполненных работ от 17.02.2025 в количестве 4 шт. (КС-2 № 3 на сумму 533 740,14 руб., КС-2 № 4 на сумму 257 544,61 руб., КС-2 № 5 на сумму 4 282 091,70 руб., КС-2 № 6 на сумму 450 834,69 руб.), подтверждающие данные затраты.
17.06.2025 была произведена корректировка в оборотно-сальдовой ведомости. Исключен акт о приемке выполненных работ КС-2 № 6 по благоустройству и восстановлению асфальто-бетонного покрытия на сумму 450 834,69 руб.
Сумма затрат по оборотно-сальдовой ведомости составила 5 286 382,48 руб. без НДС, в т. ч.:
- строительно-монтажные работы – 5 133 268,59 руб.;
- давальческие  материалы на сумму 53 669,74 руб. 
- прочие затраты в сумме 99 444,15 руб. (другой отчетный период). 
По представленным документам сумма затрат иная и составила 9 124 534,49 руб. без НДС, в т. ч.:
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 17.06.2025 с тем же отчетным периодом с 02.10.2024 по 17.02.2025 на сумму 5 232 710,74 руб. (без учета затрат на давальческие материалы в сумме 3 891 823,75 руб.);
- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 8 от 17.06.2025 с отчетным периодом с 02.10.2024 по 17.02.2025 на сумму 5 201 521,76 руб. (без учета затрат на давальческие материалы в сумме 3 891 823,75 руб.), КС-2 № 9 от 17.06.2025 с отчетным периодом с 02.10.2024 по 17.02.2025 на сумму 31 188,98 руб. (утилизация строительного мусора
- давальческие материалы – 3 891 823,75 руб., учтенные в акте выполненных работ по форме КС-2 № 8 от 17.06.2025.
Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 9 от 17.06.2025 на сумму 31 188,98 руб. – утилизация строительного мусора к расчету не принимается, т. к. нет подтверждающих документов на данные затраты, а именно талонов на утилизацию строительного мусора на свалке.
Корректирующие акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 начинаются с КС-2 № 8, КС-2 № 7 отсутствует, нигде не учтены.
В корректировочных актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 8, № 9 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 не корректно прописано наименование объекта (отсутствует адрес проведения работ –  г. о. Воскресенск, ул. Старая Промплощадка, д.5).

П. 22. По объекту «Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Рабочая».
В оборотно-сальдовой ведомости давальческие материалы учтены на сумму 39 527 703,17 руб. без НДС, по представленным документам сумма составляет 37 451 506,93 руб. без НДС (КС-2 № 2 от 01.10.2025 корректировочная с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025 - 36 134 023,96 руб., КС-2. № 4 от 01.10.2025 корректировочная с отчетным периодом с 10.01.2025 по 17.03.2025 - 1 317 482,97 руб.).
По строительно-монтажным работам в оборотно-сальдовой ведомости отражена сумма 179 698 880,64 руб. без НДС, по представленным документам строительно-монтажные работы выполнены на сумму 154 262 771,63 руб. без НДС (КС-3 №1 от 01.10.2025 корректировочная с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025 на сумму 125 782 334,10 руб., КС-3 № 2 корректировочная от 01.10.2025 с отчетным периодом с 10.01.2025 по 17.03.2025 на сумму 28 480 437,53 руб.).
Для проверки представлена:
1. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 09.01.2025 с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025 на сумму 136 366 523,96 руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 09.01.2025 в количестве 2 шт. (КС -2 № 1 от 09.01.2025 на сумму 6 948 489,88 руб.; КС-2 № 2 от 09.01.2025 на сумму 129 418 034,08 руб.). 
Давальческие материалы на сумму 36 587 242,96 руб. (КС-2 № 2 от 09.01.2025).
2. Корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 17.03.2025 с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025 на сумму 136 366 523,96 руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 17.03.2025 корректировочные в количестве 3 шт. (КС -2 № 1 от 17.03.2025 на сумму 4 598 343,30 руб.; КС-2 №2 от 17.03.2025 на сумму 121 428 934,44 руб.; КС-2 № 3 от 17.03.2025 на сумму 10 339 246,22 руб.).
Давальческие материалы на сумму 36 587 242,96 тыс. руб. (КС-2 № 2 от 17.03.2025 корректировочная).
3. Корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 01.10.2025 с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025) на сумму 125 782 334,10 руб. руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в количестве 3 шт. (КС -2 № 1 от 01.10.2025 на сумму 4 598 343,30 руб.; КС-2 №2 от 01.10.2025 на сумму 120 366 394,55 руб.; КС-2 № 3 от 01.10.2025 на сумму 817 596,25 руб.).
Давальческие материалы на сумму 36 134 023,96 руб. (КС-2 № 2 от 01.10.2025 корректировочная).
4. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 17.03.2025 с отчетным периодом с 10.01.2025 по 17.03.2025 на сумму 43 332 356,68 руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме       КС-2 от 17.03.2025 в количестве 3 шт. (КС -2 № 4 от 17.03.2025 на сумму 21 619 778,99 руб.; КС-2 № 5 от 17.03.2025 на сумму 6 953 389,44 руб.; КС-2 № 6 от 17.03.2025 на сумму 14 759 188,25 руб.). 
Давальческие материалы на сумму 2 940 480,21 руб. (КС-2 № 4 от 17.03.2025).
5. Корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 01.10.2025 с отчетным периодом с 10.01.2025 по 17.03.2025 на сумму 28 480 437,53 руб. без НДС, включающая в себя корректировочные акты о приемке выполненных работ и затрат в количестве 3 шт. (КС-2 № 4 от 01.10.2025 на сумму 14 101 579,16 руб., КС-2 № 5 от 01.10.2025 на сумму 3 846 941,71 руб.; КС – 2 № 6 от 01.10.2025 на сумму 10 531 916,66 руб.).
Давальческие материалы на сумму 1 317 482,97 руб. (КС-2 № 4 от 17.03.2025 корректировочная).

П. 24. «Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Московская».
Представлена справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 4 от 17.06.2025 с отчетным периодом с 10.12.2024 по 17.06.2025 на сумму 1 200 949,79 руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 17.06.2025 в количестве 2 шт. (КС-2 № 8 на сумму 728 910,90 руб.; КС-2 № 9 на сумму 472 038,89 руб. – утилизация строительного мусора).
 Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 9 от 17.06.2025 на сумму 472 038,89 руб. – утилизация строительного мусора к расчету не принимается, т. к. нет подтверждающих документов на данные затраты, а именно талонов на утилизацию строительного мусора на свалке.
В оборотно-сальдовой ведомости учтены давальческие материалы на сумму 310 194,05 руб. без НДС. Нет подтверждающих документов (КС-2), где учтены давальческие материалы.
Приложена ведомость поставки Материалов (корректировочная), где указана труба теплоизолирующая в ППУ Ст219*6 (М15 №18 от 25.02.2025 - 60м.) на сумму 295 785,60 руб. без НДС, срок поставки с 25.02.2025 по 17.06.2025, где учтены данные затраты и к какой КС относятся не представлено.

П. 25. «Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 ул. Фурманова».
В оборотно –сальдовой ведомости учтены прочие затраты в сумме 597 729,67 руб. без НДС на утилизацию строительного мусора, которые учтены в справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3 № 3 от 08.09.2025 с отчетным периодом с 10.09.2024 по 09.12.2025 (корректировочная к КС-3 № 3 от 17.06.2025).
Затраты на утилизацию строительного мусора в размере 597 729,67 руб. без НДС не принимаются, т. к. нет подтверждающих документов на данные затраты, а именно талонов на утилизацию строительного мусора на свалке.
Кроме того, в оборотно-сальдовой ведомости произведена корректировка стоимости строительно-монтажных работ в сторону уменьшения на сумму 5 847 769,17 руб. Нет корректировочного счет-фактуры на данную сумму. Предоставлен только корректировочный счет-фактура № 76 от 08.09.2025 с уменьшением суммы на строительно-монтажные работы в размере 2 208 024,32 руб. без НДС.

П.32 «Строительство БМК (мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д.33)».
1. При проверке документов за 1 квартал, в оборотно-сальдовой ведомости были учтены затраты на сумму 15 444 492,71 руб. без НДС. Была предоставлена справка о стоимости выполненных работ и затрат (корректировочная) по форме КС-3 № 1 от 17.03.2025 с отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 15 444 492,72 руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в количестве 2 шт. (КС-2 № 1 от 17.03.2025 на сумму 4 063 812,97 руб.; КС-2 № 2 от 17.03.2025 на сумму 11 380 679,74 руб., в т. ч. оборудование 11 033 829,43 руб.).
До корректировочной справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 17.03.2025 отчетный период с 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 15 444 492,71 руб. без НДС, включающую в себя акты о приемке выполненных работ в количестве 2 шт., была  справка по форме КС-3 № 1 от 09.01.2025 с тем же отчетным периодом на туже сумму 15 444 492,71 руб. без НДС, но включающую в себя акты о приемке выполненных работ и затрат по форме КС-2 в количестве 7 штук.
01.09.2025 составлена новая корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 01.09.2025 с отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 4 063 812,97 руб. без НДС, включающая в себя всего один акт о приемке выполненных работ (корректировочный) по форме КС-2
№ 1 от 01.09.2025, все предыдущие акты о приемке выполненных работ аннулированы.
2. На проверку была предоставлена справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 01.04.2025 с отчетным периодом с 10.01.2025 по 01.04.2025 на сумму 159 504 943,08 руб. без НДС, включающая в себя 11 актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 01.04.2025 (КС-2 № 3 на сумму 6 051,69 руб. КС-2 № 4 на сумму 151 633 295,0 руб., + давальческие материалы на 83 566 972,00 руб., КС-2 № 5  на сумму 439 771,40 руб., КС-2 № 6 на сумму 777 861,41 руб., КС-2 № 7 на сумму 2 160 110,50 руб.,  КС-2 № 8 на сумму 1 638 051,89 руб.,  КС-2 № 9 на сумму 980 577,38 руб., КС-2 № 10 на сумму 124 785,78 руб.,  КС-2 № 11 на сумму 1 186 145,15 руб., КС-2 № 12 на сумму 221 169,06 руб.,   КС-2 № 13 на сумму 337 143,82 руб.).
В данной справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 01.04.2025 не были учтены затраты, учтенные в справке КС-3 № 1 от 17.03.2025 на сумму 15 444 492,71 руб. без НДС. В дальнейшем данная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 01.04.2025 была аннулирована.
01.10.2025 была составлена новая справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 01.10.2025 с нарастающим итогом за отчетный период с 10.01.2025 по 01.10.2025 на сумму 174 949 434,75 руб. без НДС, включающая в себя затраты по справке о стоимости выполненных работ КС-3 № 1 (корректировочная) от 01.09.2025 за отчетный период с 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 4 063 812,97 руб. и затраты за текущий период по  справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 от 01.10.2025 с отчетным периодом с 10.01.2025 по 01.10.2025 на сумму 170 885 621,78 руб. без НДС. 
Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 от 01.10.2025 включает в себя акты о приемке выполненных работ и затрат по форме КС-2 в количестве 11 штук (КС-2 № 2 от 01.10.2025 на сумму 6 051,69 руб., КС-2 № 3 от 01.10.2025 на сумму 163 013 973,70 руб. + давальческие материалы на 83 566 972 руб., КС-2 № 4 от 01.10.2025 на сумму 439 771,40 руб., КС-2 № 5 от 01.10.2025 на сумму 777 861,41 руб., КС-2 № 6 от 01.10.2025 на сумму 2 160 110,50 руб., КС-2 № 7 от 01.10.2025 на сумму 1 638 051,89 руб., КС-2 № 8 от 01.10.2025 на сумму 980 577,38  руб., КС-2 № 9 от 01.10.2025 на сумму 124 765,78 руб., КС-2 № 10 от 01.10.2025 на сумму 1 186 145,15 руб., КС-2 № 11 от 01.10.2025 на сумму 221 169,06 руб., КС-2 № 12 от 01.10.2025 на сумму 337 143,82  руб.).
В оборотно-сальдовую ведомость затраты, кроме процентов за пользование займом, кредитом, не включены.

П. 40. «Строительство котельной п. Золотово (школа)».
В обортно-сальдовой ведомости учтены затраты:
- на строительно-монтажные работы в сумме 4 274 773,39 руб. (по представленным документам эти затраты составляют 3 411 906,67 руб.);
- давальческие материалы – 305 241,80 руб.
- оборудование, переданное в монтаж – 1 843 101,67 руб. (по представленным документам – 2 705 968,39 руб.).
На проверку представлены документы:
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 17.06.2025 с отчетным периодом с 10.12.2024 по 17.06.2025 на сумму 6 081 206,08 руб., включающая акты выполненных работ в количестве 4 шт. от 17.06.2025 (КС-2 № 10 на 1 999 713,82 руб. . в т. ч. оборудование  1 880 783,39 руб., СМР - 118 930,43 руб., КС-2 № 11 на 1 105 158,78 руб., в т. ч. оборудование - 825 185,0 руб. , СМР - 279 973,78 руб., КС-2 № 12 на 2 181 866,14 руб. + давальческие материалы -305 241,80 руб., КС-2 № 13 на 794 467,34 руб.);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 4 от 14.07.2025 с отчетным периодом с 18.06.2025 по 14.07.2025 на сумму 36 668,98 руб. и акт о приемке выполненных работ КС-2 № 14 от 14.07.2025 на сумму 36 668,98 руб.

П. 41 « Строительство котельной п. Золотово (фабрика)».
В обортно-сальдовой ведомости учтены затраты:
- на строительно-монтажные работы в сумме 4 045 863,30 руб. (по представленным документам эти затраты составляют 1 723 269,89 руб.);
- давальческие материалы – 227 803,64 руб. (нет затрат в представленных актах по форме КС-2);
- оборудование, переданное в монтаж – 1 980 198,00 руб. (по представленным документам – 4 302 791,41 руб.).
На проверку представлены документы:
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 17.06.2025 с отчетным периодом с 10.12.2024 по 17.06.2025 на сумму 5 969 650,62 руб. в т. ч. строительно-монтажные работы – 1 666 859,21 руб., оборудование – 4 302 791,41 руб., включающая в себя акты приемки выполненных работ КС-2 от 17.06.2025 (КС-2 № 9 на 335 494,32 руб., КС-2 № 10 на 3 295 773,59 в т. ч. оборудование 3 062 593,41 руб. СМР – 233 180,18 руб., КС-2 № 11 на 56 859,17 руб. КС-2 № 12 на 1 479 213,52 руб. в т. ч. оборудование 1 240 198,00 руб. СМР – 239 015,52 руб., КС-2 № 13 на 802 310,02 руб.).
- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 4 от 10.07.2025 с отчетным периодом с 18.06.2025 по 10.07.2025 на 56 410,68 руб., КС-2 № 14 от 10.07.2025 на 56 410,68 руб. + давальческие материалы (дизель-генераторная установка) на 2 824 158,15 руб.   Давальческие материалы не учтены в оборотно-сальдовой ведомости.

Задолженность концессионера за аренду земельных участков отсутствует.

Соответственно в рамках плановой проверки невозможно произвести контроль на соответствие фактически выполненных мероприятий мероприятиям, предусмотренным «Заданием и основными мероприятиями», произвести контроль за соответствием объема средств, фактически направленных на финансирование мероприятий в 2025 году, их необходимому объему, определенному «Заданием и основными мероприятия» и «Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции имущества, входящего в состав соглашения»

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель Главы 
городского округа Воскресенск                                       Бутор А.О.  ______________
           
Первый заместитель Главы 
городского округа Воскресенск                                       Гарибян С. П. ______________
           
Начальник управления
жилищно-коммунального комплекса 
Администрации городского округа Воскресенск           Кулина Я. Ю. ______________
           
Начальник отдела
коммунальной инфраструктуры
управления жилищно-коммунального комплекса 
Администрации городского округа Воскресенск          Монастырева Ю. М. __________

Начальник управления 
земельных отношений
Администрации городского округа Воскресенск            Манжосова Ю.С.  _____________

Начальник управления муниципальной собственности
жилищной политики и рекламы 
Администрации городского округа Воскресенск            Ворфоломеева Ю.В. __________
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