

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение интерактивного оборудования для дошкольных групп «Ромашка» МОУ «СОШ № 3»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
600 000,00	493 800,00	100 200,00	6 000,00	451 613,10	345 413,10	100 200,00	6 000,00	419 700,00	345 413,10	70 089,90	4 197,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

-

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 17.07.2026 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 28.08.2026 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах фотографии приобретенного оборудования.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы:

Никитин А.Ю.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Малкин А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)



М.П.

Дата «14» 09 2016 г.

(подпись)

ЖИ Решения №
О Ефремова О.М.

ЦЕНТР
ОНСТРУИР





