

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МБУ "ФСО "Центр"
структурное подразделение "ФСЦ "Новое поколение"

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
485 390,0	387 830,0	72 810,0	24 750,0	432 863,28	335 303,28	72 810,0	24 750,00	419 650,00	335 303,28	62 977,57	21 402,15	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 12.08.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 15.11.2024 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах фотографии приобретенного спортивного инвентаря и оборудования.


Инициатор (представитель инициативной группы):

Пирожников В.К.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:


Малкин А.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.

Дата «__» _____ 20__ г.

