

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение видеопроекторного оборудования для муниципального учреждения "Культурный центр "Усадьба Кривякино"

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
396 000,00	337 000,00	55 040,00	3 960,00	355 151,52	296 151,52	55 040,00	3 960,00	348 000,00	296 151,52	48 368,48	3 480,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 19.08.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 19.09.2024 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе фотографии приобретенного оборудования.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы:

Никитин А.Ю.

(Ф.И.О.)




(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Малкин А.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)

М.П.

Дата

20__ г.



О.К. Вайкина

