

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение LED-экрана для структурного подразделения "Дом культуры "Гармония" муниципального учреждения "Культурно-досуговый центр"

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
7 915 000,0	6 648 600,0	1 187 250,0	79 150,0	3 188 377,08	1 921 977,08	1 187 250,0	79 150,0	2 288 067,95	1 921 977,08	343 210,19	22 880,68	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
_____.


3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 25.09.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 03.12.2024 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах фотографии приобретенного LED – экрана.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Якимова О.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Малкин А.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)



М.П.

Дата « » 20 г.



