

Согласовано

Заместитель главы
Администрации городского
округа Воскресенск

А.Е. Рубцов

2021 г.



Утверждаю

Генеральный директор
АО «Воскресенские тепловые сети»

А.П. Плетнев

2021 г.



**План-график
остановочного ремонта котельной и сетей
АО «Воскресенские тепловые сети» на 2021 год**

№ п/п	Наименование объектов	Период отключения	Организации, предупреждаемые за 7 дней об отключении ГВС	Примечания
1.	Котельная д. Чемодурово	20.07-03.08	МУП «Белоозерское ЖКХ»	

Главный инженер

В.Г. Павлов