

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение мебели МОУ "СОШ "Траектория успеха"

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
710 100,0	604 300,0	98 700,0	7 100,0	708 915,27	603 115,27	98 700,0	7 100,0	708 707,85	603 115,27	98 505,5	7 087,08	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 02.09.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 12.11.2024 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах фотографии приобретенной мебели.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы

Закиров Л.К.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Малкин А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата « »

20 г.





