

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение новогодней ели для муниципального учреждения «Культурный центр «Усадьба Кривякино»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
2 411 090,0	2 051 840,0	335 140,0	24 110,0	1 477 502,8	1 118 252,8	335 140,0	24 110,0	1 314 044,05	1 118 252,8	182 650,81	13 140,44	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 30.08.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 19.09.2024 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах фотографии приобретенной ели (макет, элементы и украшения).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы:

Лобышева Е.А.

(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Малкин А.В.

(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.



Дата « » 20 г.


О.К. Костин



