



**Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2023 № 1963

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 21.10.2022 № 404643 «Корректировка проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту здания МОУ «Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании соглашения от 1 февраля 2023 г. №01423/05/05 о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соглашения от 20 февраля 2023 г. № 01423/06/05 о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, положительного заключения повторной государственной экспертизы государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» от 13.03.2023 года №50-1-1-2-011614-2023, учитывая обращение муниципального казенного учреждения городского округа Воскресенск Московской области «Управление капитального строительства» от 06.04.2023 №1.1/106-01-120Исх-67 о необходимости изменения существенных условий муниципального контракта в связи с возникшими независимыми от сторон контракта обстоятельствами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать муниципальному казенному учреждению городского округа Воскресенск Московской области «Управление капитального строительства» внесение изменений в существенные условия муниципального контракта от 21.10.2022 № 404643 «Корректировка проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту здания МОУ «Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича», заключенного с ООО «М-ГРУПП», в части увеличения цены муниципального контракта до 439 953 105 (Четырехсот тридцати девяти миллионов девятисот пятидесяти трех тысяч ста пяти) рублей 47 копеек в пределах доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Московской области А.Е. Баранова.

Глава городского округа Воскресенск

А.В. Малкин

