

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение сектора для метания для МБУ «ВСК «Химик»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
2870000,00	2149630,00	602700,00	117670,00	1836641,39	1116271,39	602700,00	117670,00	1490357,00	1116277,39	312974,97	61104,64	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

-


3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 06.11.2025 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 26.12.2025 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе фотографии приобретенного сектора для метания.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Донодин И.В.
(Ф.И.О.)



(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:


Малкин А.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Дата «29» декабря 2015 г.

Согласовано
Директор КДЮСШ «Век» Химки
 О. Садова

