

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение оборудования и выполнение работ по ремонту помещения в здании муниципального автономного учреждения «Центр культуры, спорта и работы с молодежью «Радость» по адресу: Московская область, городской округ Воскресенск, поселок Виноградovo, ул. Коммунистическая д. 1А для создания молодежного Арл-пространства «Радость свободы»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|------------|---|---------------------------|--------------------|------------|--|-----------|-----------|--------|
| | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения я* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения я* | Всего | | | | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 |
| 1 000 000,00 | 950 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 975 157,44 | 926 399,57 | 38 757,87 | 10 000,00 | 975 157,44 | 926 399,57 | 38 757,87 | 10 000,00 | 0,00 |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно _____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 27.08.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 13.09.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: фотографии объекта до начала работ и после окончания работ.

Инициатор:

Аксаков Е.В. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск:

Сайкина О.В. _____
(Ф.И.О.)
М.П. _____
(подпись)



Дата «07 октября» 2021 г.

Состояние объекта до начала работ



Состояние объекта после окончания работ





