



**Администрация
городского округа Воскресенск
Московской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2022 № 4518

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 31.08.2022 № 4476 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 21.02.2022 №0148200005421001014 «Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту здания МОУ «Лицей № 22 имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 31.08.2022 № 4476 «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 21.02.2022 №0148200005421001014 «Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту здания МОУ «Лицей № 22 имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» следующее изменение:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:

«В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании дополнительного соглашения от 11.08.2022 № 01421/05/05-2 к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в 2022 году от 23.11.2021 № 01421/05/05, положительного заключения государственной экспертизы государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» от 09.08.2022 № 50-1-1-2-056126-2022, учитывая обращение муниципального казенного учреждения городского округа Воскресенск Московской области «Управление капитального строительства» от 11.08.2022 №1.1./106-01-120Исх-196 о необходимости изменения существенных условий муниципального контракта в связи с возникшими независимыми от сторон контракта обстоятельствами.»

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу даты его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Московской области Демихова В.Ю.

Глава городского округа Воскресенск

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the official.

А.В. Болотников