

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Поставка комбинированной дорожной машины для нужд муниципального казенного учреждения «Благоустройство и озеленение»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованной суммы, руб.			
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения я*	Всего				
	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9=6+7+8	10	11	12	13=5-9
11	9 995 000,00	901 930,00	110 070,00	10 898 030,70	9 895 050,00	892 910,70	110 070,00	10 896 930,00	9 895 050,00	892 910,70	108 969,30	1 100,70

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: _____
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 29.11.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 21.12.2022 г.
5. К отчету прилагаются на 2 листах фотографии товара по итогам реализации проекта.

Инициатор:

Мусин К.Х.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В.

(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата « _____ »

2022 г.

Фотографии товара по итогам реализации проекта



Приложение

