

УТВЕРЖДЕНА
 Распоряжением Главного управления
 территориальной политики
 Московской области
 от 30.10.2020 № 18

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение компьютерного оборудования для Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 11"

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | Отклонение, руб. | Причины отклонения | | | | | |
|--|--|---------|---------|---|------------|---------|--|------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| | ДС1 | ДС2 | ДС3 | всего | ДС1 | ДС2 | | | | ДС3 | | | | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5 = 6 + 7 + 8 | 6 | 7 | 8 | 9 = 10 + 11 + 12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 | | |
| 200000,00 | 190000,00 | 8000,00 | 2000,00 | 200000,00 | 190 000,00 | 8000,00 | 2000,00 | 192900,00 | 183255,00 | 7645,00 | 2000,00 | 7100,00 | 7100,00 | Экономия по результатам закупки |

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____
своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 14.10.2020г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 27.10.2020 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: фотографии использования компьютерного оборудования и встречи с инициатором проекта - депутатом Московской областной Думы Мазуровым Алексеем Борисовичем.

Инициатор :

Мазуров А.Б. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа Воскресенск:

Болотников А.В. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.



Дата «20» Ноября 2020 г.