

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Воскресенск

Наименование проекта Приобретение ворот для игровых видов спорта для МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение «Спорткомплекс «Горняк»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
534 000,00	454 430,00	74 230,00	5 340,00	406 351,12	326 781,12	74 230,00	5 340,00	384 000,0	326 781,12	53 378,88	3 840,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 24.09.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 11.11.2024 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах фотографии приобретенных ворот.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Депутат Московской областной Думы:

Лобышева Е.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа Воскресенск:



Малкин А.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Дата « » _____ 20 г.



